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Le mot de Ia La Juine et ses affluents impriment leur marque
sur notre territoire, tragant les vallées riches en

- - boisements et zones humides, cheminant dans
res.dente d“ nos plateaux dédiés a I'agriculture et dans nos
p villes et villages. Le lien étroit des cours d’eau
avec la nappe de Beauce qui I'alimente donne

SIARJA vie a de nombreuses activités : cressiculture,
péche, loisirs...

Aujourd’hui, le déréglement climatique avec son
lot d’événements de plus en plus fréquents et
intenses impactent directement le cycle de I'eau.
La perte de biodiversité qui touche toute la
planéte, s’observe y compris dans nos territoires
ruraux : moins d’oiseaux égaient nos campagnes
nos villes et nos villages, le recul des insectes
pollinisateurs qui nous rendent tant de services
gratuits devient inquiétant.

Il est de notre devaoir, collectif, de nous préparer
et de nous adapter pour que notre territoire soit
le plus résilient possible face a ces changements
importants. La riviere et sa trame verte et bleue
doivent étre considérées comme des alliées et
des sources de solutions pour I'avenir.

C’est la démarche que le SIARJA - syndicat
GEMAPI* du bassin versant - a engagée aupres
des collectivités du territoire, a travers le contrat
Maryvonne SIEBENALER territoriz':\I « Eau, Climat eF Trame verte et ble:ue »

proposé par les partenaires - Agence de l'eau,
Conseils régionaux et départementaux.

Avec les intercommunalités signataires et avec
'appui de nos partenaires, nous hous sommes
engagés résolument dans un programme
d’action ambitieux sur la période 2020-2024 pour
contribuer a I'adaptation des milieux aquatiques
et humides et du territoire a ces changements
globaux.

Ce bilan a mi-parcours montre que nos
réalisations sont globalement conformes aux
objectifs que nous nous sommes fixés. |l est
lillustration des actions engagées sur le début du
contrat. Je vous laisse les découvrir en espérant
gu’elles pourront étre source d’inspiration pour
VOSs propres engagements.

* GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

smcr]ta



Axe 1 - Favoriser I'adaptation des trames bleue et turquoise au changement

Action 1.1
Restaurer la
continuité

écologiq

Objectif : Les rivieres ont subi des modifications importantes au fil des siécles : chenalisation, élargissement du lit,
artificialisation des berges, mise en place de seuils ou de barrages... Ces changements ont des conséquences néfastes sur
le fonctionnement des écosystémes aquatiques. Les habitats se banalisent et la diversité biologique en est affectée. La
qualité de I'eau se dégrade, du fait notamment de la modification des écoulements qui diminue la capacité de la riviére a
«s’auto-épurer». A ce titre, les barrages et seuils apparaissent généralement comme les plus impactants du fait de leurs
effets combinés de blocage, de retenue et de cloisonnement.

Bilan de mi-parcours

L’action 1.1 vise a rétablir la libre circulation des espéces aquatiques pour assurer leur cycle de vie et permettre leur
survie dans I'écosysteme et a rétablir les flux sédimentaires déterminant la morphologie du cours d’eau et de son
évolution naturelle indispensables au bon fonctionnement écologique des habitats liés a la riviere et a la prévention des
inondations.

Opérations prévues au contrat : La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire nécessite des études complexes
assorties d’une phase reglementaire longue et une concertation importante. Il s’agit de mettre en ceuvre les travaux dont
les phases d’émergence et d’études ont été initiées dans le précédent contrat et d’initier de nouvelles études, définies en
concertation avec les services de I'Etat, les départements de I'Essonne et du Loiret et I’Agence de I'eau, suivant
notamment les nouvelles prérogatives nationales de priorisation.

= Ouvrages Hydrauliques a étudier : Le contrat prévoit de faire émerger les projets suivants : Moulin de La Porte a
Autruy-sur-Juine ; Moulin de Vaux a Etréchy ; Moulin de la Ferté a Chalo-Saint-Mars ainsi que deux ouvrages
supplémentaires selon opportunités dont un sur les sections prioritaires définies par le nouveau classement des cours
d’eau (Liste 2 art 214-18 CE).

5 Bilan a mi-parcours : Les études de faisabilité du Moulin de la Porte ont été engagées et finalisées avec la proposition
de 3 scénarii d’intervention, validés par les membres du Comité de Pilotage. Les études du Moulin de Vaux et du moulin
de la Ferté sont engagées financierement par le SIARJA pour un démarrage prévu début 2023. Il est a noter que I'étude
du Moulin de la Ferté a été différée en raison d’autres projets priorisés, en particulier, le secteur des Moulins de Glaire et
de Semainville au Mérévillois dans le cadre d’une opportunité d’acquisition fonciére majeure en vue d’un projet de
renaturation du cours d’eau et de ses zones humides sur un vaste site (détail en fiche 1.1).

En parallele, le SIARJA a pu faire émerger d’autres projets engagés sur I'lannée 2022 : Moulin d’Ahaut a Saclas ; Bief de
Noisement et Bief des Clercs a Boissy-la-Riviere ou encore Bief de Chérel a Chalo-Saint-Mars.

= Ouvrages Hydrauliques a aménager : Le contrat prévoit de réaliser les phases travaux sur au moins 2 ouvrages parmi les
5 ouvrages prioritaires suivants : Moulin du Pont au Mérévillois ; Moulins de Cailles et de Boigny au Mérévillois/Saclas ;
Moulin de Saint-Denis a Saclas et Moulin d’Ezeaux a Chalo-Saint-Mars. Les opérations sont sous maitrise d’ouvrage du
SIARJA hormis celle concernant le domaine départemental de Méréville, sous maitrise d’ouvrage du Conseil
départemental de I'Essonne.

U Bilan a mi-parcours : Les études de faisabilité Saint-Denis, Cailles & Boigny et Pont sont arrivées a leur terme avec
I’'obtention des autorisations de travaux au cours de I'année 2022. Les travaux sont engagés financierement par le SIARJA
pour leur réalisation dés 2023. Le projet du Moulin du Pont est quant a lui intégré aux travaux réalisés sur le Domaine
départemental de Méréville par le Conseil Départemental de I’'Essonne depuis 2021. Les travaux initialement prévus sur
Ezeaux ont connu des difficultés d’autorisation d’acces au chantier. Cependant, la riviere ayant depuis travaillé en créant
son propre passage, seuls des travaux d’accompagnement ont été nécessaires pour garantir la continuité écologique sur
ce secteur, continuité constatée sur le terrain par les services de |'Office Francais de la Biodiversité.

Contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue de la Juine et affluents

En complément, des interventions ponctuelles ont également été réalisées par le SIARJA a Guillerval (Seuil de Chanval et
du Pont de Garsenval), et par son équipe en régie sur les communes d’Etampes (Moulin de Branleux d’en Haut),
d’Abbeville-la-Riviere (retrait de micro-seuils en aval du Moulin de Fontenette) ou a Ormoy-la-Riviere (démantélement
d’un barrage illégal au Pont du Mesnil).

Le SIARJA poursuit par ailleurs sa politique aupres des propriétaires riverains pour autoriser I'ouverture des vannages,
premiére étape vers les objectifs d’amélioration hydromorphologique des cours d’eau. Cing nouvelles ouvertures ont
ainsi pu étre concrétisées : Moulin de Pot au Mérévillois, Moulin de Branleux d’en Haut a Etampes, Moulin de
Vaux a Etréchy en 2020, Moulin de I'Epine a Itteville 2021 et Moulin de Bouray a Bouray-sur-Juine en 2022.
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oriser 'adaptation des trames bleue et turquoise au changement climatique

Action 1.1
Restaurer la
continuité
écologique

Situation des 73 sites hydrauliques sur le Bassin Versant Juine :
© Travaux réalisés ou engagés (10)
@ Etudes réalisées ou engagées (7)
O OH ouverts (47)

O OH testés, puis refermés (5)
@ OH fermés (4)

u Actions engagées dans le cadre du CTEC

ROE Chérel
s
ROE Ezeaux

Seuil Pont Mesnil

ROE Clercs
ROE Seuil de Chanval ‘
e s R Vs " i & s, ROE Noisement

ROE Pont Garsenval

ROE St-Denis ——— —0 \ H ROE Ahaut
ROE Boigny -/ ot i =1 o ; Micro-Seuils Fontenette

S\

S —————

ROE Cailles : RS

)
b
i
-~:

ROE La Porte
ROE Glaire

Classement cours d’eau (L214-17 CE)*
22> secteur classé Liste 2

7> Secteur classé Liste 1

- -
s'%a * Liste 2 : les ouvrages existants doivent &tre mis en conformité pour assurer la continuité écologique

Liste 1 : aucun nouvel obstacle a la continuité écologique n’est autorisé
ROE : Référentiel National des Obstacles a I'Ecoulement (vannages, seuils...)
OH : Ouvrage Hydraulique
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Bilan de mi-parcours

Contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue de la Juine et affluents

Axe 1 - Favoriser I'adaptation des trames bleue et turquoise a

Action 1.1
Restaurer la
continuité
écologique

Dans le cadre du suivi des milieux et dans l'idée de trouver de
nouvelles solutions en accord avec les propriétaires riverains, le SIARJA
s'est engagé dans le maintien d’'une breche (90ml) établissant la
connexion du fond de vallée avec I'Etang de Moulineux. L’objectif de
rétablissement de la continuité écologique sur Ezeaux est désormais
atteint, avec la reconnexion de 2350 ml de cours d’eau.

Y g { AT ‘ |

L'intégralité du débit (94.1l/s) transite aujourd’hui par
le bras d'eau vers la marette, sans contrainte. A
hauteur de la diffluence et a I'aval le long de I'ancien
bief, le dénoiement profite a I'apparition de zones
humides alimentées par les sources de coteaux. o)

AL
siarja

Renaturation du site de la pisciculture des Lavandiéres (Le Mérévillois 2022-2023)

u changement cli

X B T

Bief et bréche (a g.) ; bréche
rejoignant la marette (ci-dessus) ;
travaux d’accompagnement menés
en régie (ci-contre).

Zone d'acquisition fonciére

Cours d'eau

@ Ouvrages hydrauliques
I pians deau
Bassins piscicoles

| Boisement

Courant 2022, a émergé une opportunité fonciére relative a un vaste
ensemble de 4,38 ha, a savoir la pisciculture des Lavandiéres, les ouvrages
hydrauliques et une zone naturelle humide dégradée. En I'absence de
pisciculteur professionnel intéressé par la reprise de I'activité, le SIARJA
s’est positionné aupres de la SAFER. A concrétiser en 2023, 'acquisition du
site permet d’envisager a terme sa renaturation compléte par I'effacement
des ouvrages hydrauliques, le reméandrage du cours d’eau au sein d’une
zone humide a restaurer ainsi que I'engagement sur ces objectifs des
propriétaires situés a I'amont jusqu’a Semainville. Des retombées positives
pour le territoire sont également attendues : moindre contrainte pour
I"’évacuation des eaux des cressonnieres situées a l'amont, possibilité
d’alimenter plus fréguemment Ila Grande cascade du Domaine
départemental de Méréville, désartificialisation des sols, atouts
pédagogiques et attrait touristique dans un secteur d’intérét (proximité du
domaine départemental, du GR 111 Tour de I'Essonne, du vélorail, du
parcours de péche a la mouche en riviere unique en lle-de-France, au sein
d’une vallée inscrite)...

AN

[F7] cressonnieres
I sétiments

"."." Renouée du Japon

B 7™ Chemins

O  Sources supposées

= = = Canaux d'exploitation
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r I'adaptation des trames bleue et turquoise au changement climatique

Des projets pour le libre écoulement de la Juine sur plus de 7 km (Mérévillois / Saclas)

Secteur prioritaire, classé au titre du rétablissement de la continuité écologique, le cours d’eau entre le Mérévillois et
Saclas, fait I'objet d’une attention toute particuliére. La succession des ouvrages fait ainsi I'objet de plusieurs études
et projets qui permettront a terme de rétablir un fonctionnement hydro-écologique de la Juine sur plus de 7km.

Sur le secteur Cailles-Boigny, le scénario retenu par le SIARJA est la
remise partielle en fond de vallée, par aménagement d’une breche
principale, avec une répartition des débits favorable a la Marette et
conservation d’une alimentation des biefs. Outre la restauration
écologique du cours d’eau et des milieux humides, de la circulation
piscicole et du transport des sédiments, la suppression des renards
hydrauliques constitue une solution pérenne aux risques
d’inondations de zones habitées et des cressonniéres. v‘\“o\”..

Sur le secteur tres contraint du Moulin
Saint-Denis, fondé sur pieux bois
nécessitant une immersion constante, le
projet du SIARJA concerne I'aménagement
des ouvrages de décharge pour la
réhabilitation de I'axe préférentiel de
continuité écologique et la restauration du

fond de vallée. _“‘,. v

—— Réseau hydrographique
@ oH2018%ine

OpenStreetMap

Vanne au Moulin Saint-Denis (source : CIAE)

g

[Sources : IGN

Travaux réalisés au
Domaine de Méréville (source CD91)

0y 750

£
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Suivant l'opportunité d’acquisition fonciere du Le projet de restauration du Domaine de Méréville, porté par
site de la pisciculture des Lavandieres, le SIARJA le Conseil départemental de I'Essonne, détaillé en p. 10,
programme la restauration et la renaturation comporte les travaux de restauration de la continuité
compléte du site, incluant le moulin de écologique par les bras de I'ancien moulin du Pont et la 7
Semainville pour le volet restauration de la restitution des miroirs d’eau, du grand lac, du petit lac et de la
continuité écologique (détail p.6) ;Q(?j% scene de la Cascade du Pont des Roches. !




Axe 1 - Favoriser I'adaptation des trames bleue et turquoise au changeme

Action 1.2
Renaturer les
cours d’eau

Objectif : Une riviére naturelle, non contrainte artificiellement, charrie une grande quantité de sédiments qu’elle répartit
tout le long de son cours, en serpentant en fond de vallée. Elle trouve ainsi un équilibre entre zones d’érosion et zones
de dépdbt. Une riviere naturelle est accompagnée d’une végétation aquatique et rivulaire luxuriante, essentielle a son bon
fonctionnement. Sur d’importantes sections, la Juine et ses affluents ont été modifiés, travaillés et artificialisés par
I'nomme. Ces portions de riviere ont perdu avec leur forme naturelle leur capacité d’autoépuration et d’autorégulation. Il
est donc important d’agir en faveur de la reconquéte de ces fonctions. Une riviére en bon état contribue a la prévention
des inondations, a la qualité du cadre de vie et favorise la biodiversité.

Bilan de mi-parcours

L’action 1.2 vise a restaurer I'hydromorphologie des cours d’eau en aménageant le lit mineur, les berges, la ripisylve et en
rétablissant la connexion avec le lit majeur, les zones humides et zones d’expansion de crues associées. Ces actions sont
essentielles au bon état des masses d’eau et de la trame verte et bleue du bassin versant de la Juine, ainsi qu’a la
prévention des inondations. Elle est de ce fait intimement liée et interconnectée aux opérations de restauration de la
continuité écologique (action 1.1) qui, de par leur nature, vont profiter également a I'amélioration de la qualité physique
des milieux.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit de réaliser 8 opérations de renaturation des cours d’eau, dont la
réalisation du projet de restauration hydro-écologique du Domaine départemental de Méreville, le lancement du
diagnostic spécifique sur le fonctionnement hydrologique, hydraulique et écologique du ruisseau du Mauvais temps (ru
de Cramart) et le lancement d’opérations de mise en séparatif et de correction de mauvais branchements par Coeur
d’Essonne Agglomération sur ce sous-bassin versant.

G Bilan a mi-parcours::
Les travaux de restauration hydro-écologique du Domaine départemental de Méréville ont démarré en 2022, sous
maitrise d’ouvrage du Conseil départemental de I'Essonne.

Le SIARJA a, quant a lui, mené 4 opérations de renaturation :

= Restauration des berges de la Juine a Villemartin sur la commune de Morigny-Champigny en 2020 ;

Restauration d’une ripisylve par plantations sur la Juine amont a Autruy-sur-Juine en 2020 ;

= Restauration d’annexes hydrauliques sur le Parc de I'Hotel de Ville a Lardy en 2020 ;

= Restauration en régie du ru des Corps Saints sur le parc communal des Vrigneaux a Etréchy en 2022, suivi de la mise
en place d’un éco-paturage par la commune.

Certaines actions ont également été combinées avec les projets de restauration de la continuité écologique telles que les
interventions sur les ouvrages de Chanval et de Garsenval sur la commune de Guillerval et les ouvertures de vannes a
I'Epine, Branleux d’en Haut, Vaux ou Bouray-sur-Juine (cf. action 1.1).

L'année 2021 a également été consacrée a un pré-diagnostic du Ruisseau du Mauvais temps pour une clarification des
compétences GEMAPI et Eaux pluviales, dans la perspective de dissolution du SIARC, syndicat historique gérant ce ru.
Cette démarche doit profiter a I'intégration de ce secteur dans le périmetre d’intervention du SIARJA et a la mise en
ceuvre des opérations de suivi, d’entretien et de restauration.

En 2022, une étude de présence de I'Hydrocotyle fausse-renoncule, espéce exotique envahissante, a été réalisée sur
I'ensemble du réseau hydrographique de la Juine. L'action a été menée par deux stagiaires qui ont procédé a
I'établissement de I'état d’implantation de I'espéce, a I'identification du « point source » et a la définition des actions a
engager. Cette étude a fait I'objet d’un rapport d’étude et d’une opération expérimentale d’arrachage menée en régie
sur le site contaminé situé le plus a 'amont, sur la Louette. Face au succés de cette premiere opération et par le biais des
appel a projets de la Région, de I'Etat et de I’Agence de I'Eau, le SIARJA compte engager un programme pluriannuel de
lutte contre cette espéce a compter de 2023.

Contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue de la Juine et affluents
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riser 'adaptation des trames bleue et turquoise au changement climatique

EL Actions engagées dans le cadre du CTEC

D\ Restauration hydromorphologique par ouverture des ouvrages hydrauliques
‘ Etude de restauration engagée/réalisée
‘ Travaux de restauration engagés/réalisés

Action 1.2

Renaturer les
cours d’eau

Etude de restauration du ruisseau du
Mauvais temps (8km)

Restauration Parc HdV Lardy (900ml)

Restauration ruisseau des Corps Saints (200ml)

Etude sur la présence de
I"Hydrocotyle Fausse-Renoncule

VN
Travaux Hydrocotyle Fausse-
Renoncule (50ml)

S

ROE Chérel (710ml) e R <

Restauration Villemartin (1300 ml)

Seuil Pont Mesnil (300ml)

ROE Clercs (1000ml)
ROE Seuil de Chanval (

ROE Pont Garsenval (750ml)

SjuU3N|}4e 33 AUIN( B] AP NI 13 313 dWed] 13 Jewi|) ‘Ne3 2410}443} 3P Jesuo)

Restauration Domaine de Méréville s Ji e =
B s i e : 7

ROE Glaire (240ml)

Restauration ripisylve a Autruy-Sur-
| Juine (1000ml)

p ueng
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ROE : Référentiel National des Obstacles a I'Ecoulement (vannages, seuils...)



Bilan de mi-parcours

Contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue de la Juine et affluents

Axe 1 - Favoriser I'adaptation des trames bleue et turquoise au changement

Action 1.2
Renaturer les
cours d’eau

La restauration hydro-écologique du
domaine de Méréville (Le Mérévillois 2022-2023)

Chateau

Au travers de son schéma directeur de
restauration et d’aménagement 2011-2025,
le Conseil départemental de I'Essonne s’est
donné pour ambition de réhabiliter le parc ;
du Domaine de Meéréville sur le plan =
patrimonial et écologique. Le programme de
réhabilitation hydro-écologique de la Juine
et de ses annexes qui en découle a pour Cascade du Pont des roches
objectif de reprendre en main les scenes (ROE 57235}

historiques, d’améliorer la gestion
hydrauliqgue du site, et de valoriser et
renforcer la richesse écologique des milieux
qui le composent. Démarrés en 2022, apres
des phases d’études et des investigations
archéologiques, les travaux ont débuté par

Restauration t

du Pont des Roches puis par la restitution
des plans d’eau (2ha) : Grand Lac, Petit Lac.
Les travaux se poursuivent en 2023 avec les
opérations de restauration des continuités
piscicoles et sédimentaires sur les bras de
fond de vallée et la restauration de I'écluse
en sortie du Grand lac. Colt du volet
spécifiqgue lié¢ a la restauration des
continuités écologiques : 117 KEHT aidé a
40% par I’Agence de I'eau.

Restauration hydromorphologique de la Marette de Guillerval a Chanval (Guillerval 2021)

Moulin du Pont (ROE 80003)

Dans le cadre de sa politique de restauration hydromorphologique de la Juine et
de ses affluents, le SIARJA est intervenu en 2021 pour la suppression de deux
ouvrages référencés en Obstacle a I'Ecoulement (Liste 2 214-17CE).

L’opération a conduit au retrait du seuil de Chanval et a la reconstitution du lit
du cours d’eau sur 1350 ml par redistribution des sables et graviers accumulés
sur I'ouvrage. La reprise des berges s’est effectuée sur I'ensemble du trongcon
sous influence avec le retrait des toles et encombrants, la restauration d’une
sinuosité adaptée, la constitution de pentes douces et la plantation
d’hélophytes. Les écoulements sont désormais dynamiques et un fond sablo-
graveleux remplace le dépo6t de vase originel. Le passage busé plus en amont a
été supprimé et remplacé par une passerelle piétonne. Plus en aval, la ripisylve a
été restaurée sur pres de 1000ml associant plantation d’hélophytes, arbres et
arbustes. Les prochaines années verront ces opérations s'étoffer par des
chantiers scolaires pour sensibiliser les écoliers de Guillerval au fonctionnement
et a la protection des milieux naturels. Colt de I'opération : 23K€HT aidé a 40%

par I’Agence de 'eau et 40% par le Conseil départemental de I'Essonne. =

A A
siaria

Seuil du lavoir abaissé par échancrure centrale

Plan d’intervention pour la restauration de la continuité (h.)

la réhabilitation de I'emblématique Cascade 3 2= |35~

Avant travaux

Aprés travaux

[
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I'adaptation des trames bleue et turquoise au changement climatique

Restauration écologique des annexes hydrauliques du Parc
Communal de I'Hétel de ville de Lardy (Lardy 2020)

Les bras d'eau secondaires, dits « annexes
hydrauliqgues », ont un rdle essentiel dans le bon
équilibre écologique des cours d’eau. lls garantissent la
reproduction de nombreuses  especes  dont
I'emblématique Brochet. lIs jouent également un réle
naturel d’épuration et de régulation des eaux qui
transitent sur le bassin versant.

La renaturation des berges de I'annexe hydraulique du
parc de I'Hbtel de ville de Lardy a été réalisée a I'hiver
2020. Cette opération, menée en partenariat avec
I’AAPPMA de Chamarande, a permis de reconstituer des
berges naturelles : retrait des aménagements (tunage et
pieux jointifs) devenus obsolétes, et écrétement des
berges afin d’obtenir des pentes plus douces, favorables
a I'implantation de la végétation aquatique. La plantation
de 14 arbustes, 1000 hélophytes et de dizaines de
boutures de saules a pu ainsi étre réalisée le long des
915ml de berges restaurées. Colt de I'opération
34K€EHT aidé a 40% par I’Agence de I'eau et a 40% par le
Conseil Départemental de I'Essonne.

Aprés travaux

Travaux de restauration écologique des annexes hydrauliques du Parc Communal de Lardy,

»
A, avant, pendant et aprés.
sm&a—

Le ruisseau des Corps Saints, une gestion écologique par paturage ovin (Etréchy 2022)

Mise en place de |'éco-paturage sur le parc communal d’Etréchy, le long du ruisseau des Corps Saints un fois restauré
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Le parc Vrigneaux se situe sur la commune d’Etréchy. Impliquée dans la gestion raisonnée des espaces verts, la
commune s’est engagée en 2022 dans la mise en ceuvre expérimentale d’un éco-paturage sur prés de 8500m?2. Suite
aux travaux de restauration menés en régie par le SIARJA le long du ruisseau des Corps Saints, la commune a installé 5
brebis de race Solognote issues de la Ferme Olin.

Race ovine rustique francaise, la Solognote a la particularité d’étre adaptée aux milieux humides. Ces brebis contribuent
a un mode d’entretien doux et écologique de la parcelle, préservant les zones humides et I'aspect patrimonial du site.
En accompagnement de la réouverture du ruisseau (700ml) et de son reprofilage (25ml), une cloture a été implantée a
plusieurs métres du cours d’eau pour préserver les berges et la reprise des végétaux. Une cinquantaine d’hélophytes a
également été plantée sur les sections les moins pourvues (iris, joncs, carex et salicaire) pour la restauration de la
végétation rivulaire. T

sinodJsed-1w @




Axe 1 - Favoriser I'adaptation des trames bleue et turquoise au changemen

réserver et
restaurer les
zones
humides

Objectif : Etangs, marais, tourbiéres, prairies humides, berges de riviéres ou de lacs, foréts alluviales... les zones humides
sont des écosystemes caractérisés par une flore et une faune typiques, définies comme l'interface entre les milieux
terrestres et les milieux aquatiques. Trés riches en diversité de faune et de flore, les zones humides jouent un réle
fondamental pour la préservation de la biodiversité, pour le maintien de la qualité de I'eau et pour la prévention des
inondations et des étiages séveres. En dépit de leur importance, les zones humides sont menacées : remblais,
urbanisation, assechement, pollutions, sont les principales causes de disparition de ces milieux : le constat est sans appel,
50% de la surface de zones humides a été détruite en France entre 1960 et 1990.

Bilan de mi-parcours

L’action 1.3 vise a identifier les zones humides et les réseaux de mares du bassin versant en vue de leur conservation par
la mise en ceuvre d’outils d’urbanisme, fonciers et I'élaboration et la mise en ceuvre de plans de gestion.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit, sous maitrise d’ouvrage du SIARJA, de réaliser I'identification des
zones humides et de les doter d’orientations de gestion sur I'ensemble du fond de vallée. Une étude spécifique du Marais
d’Itteville visant a optimiser ses fonctions hydrauliques et écologiques doit étre menée en étroit partenariat avec les
Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental de I'Essonne et la commune. Au moins six opérations de
restauration et de gestion de zones humides sont également prévues, ainsi que la définition d’une stratégie fonciére,
incluant des acquisitions de terrains humides. Les réseaux de mares sont également visés par la poursuite des inventaires
en vue de leur protection, restauration et mise en réseau au sein de la trame verte et bleue.

5 Bilan a mi-parcours :

L’ensemble du fond de vallée est en passe d’étre couvert par les études d’identification et de plan de gestion : le secteur
Juine aval est en cours avec une fin d’étude prévue en 2023. Les études des zones humides du sous-bassin versant du
ruisseau du Mauvais temps et I'étude du Marais d’Itteville ont été engagées et seront effectives en 2023.

Les inventaires Mares et amphibiens se poursuivent, avec la création du «Réseau Mares » du SIARJA groupant I'ensemble
des données : fiches mares, cartographies SIG et base de données. 416 mares sont aujourd’hui référencées, dont 114
publiques et 302 privées. Parmi ces mares, 150 ont été inscrites au « Réseau mares » et font I'objet d’un suivi biannuel.

Le SIARJA a adopté ses premieres orientations concernant sa stratégie fonciere lors du comité syndical du 20 octobre
2022 et s’est engagé dans I'acquisition, dans le cadre d’une procédure encadrée par la SAFER, d’un terrain de 4ha38 sur
le site de la pisciculture des Lavandieres sur la commune du Mérévillois (voir détail en p.6). Le Conservatoire des Espaces
Naturels Sensibles de I'Essonne (CENS91) a acquis en 2020 le Domaine de Gravelle de 70ha en bordure de Juine a
Etréchy. Les communes procedent également a des acquisitions en zone humide, comme Lardy en 2022 sur un site de
22a en vue d’une restauration en zone humide.

En matiere de restauration, le SIARJA a engagé plusieurs projets :

= |e projet d’'aménagement écologique du Parc Bouniol a Chalo-Saint-Mars, le démarrage des travaux étant prévu
début 2023,

= |a mise en place de I'écopaturage sur le marais d’Auvers, en partenariat avec la commune d’Auvers-Saint-Georges, le
CENS91 et le PNR du Gatinais francais,

= |a restauration et la valorisation de la mare des Hautes-Prasles a Etréchy, en partenariat avec la CCEJR, de la mare du
parc de Saint Hilaire et des Petits Prés a Bouray-sur-Juine, dans le cadre du « Réseau Mares »,

» Restauration de 6880m? de zone Humide au bassin de Gravelle a Etréchy, sous un partenariat SIARJA/CCEJR.

Le SIARJA opere le suivi des opérations réalisées ou en cours et accompagne de nombreux projets portés par les acteurs
du territoire, notamment les communes ou des propriétaires privés : Bassin de Gravelle (CCEJR a Etréchy) ; Projet RN20
a Etampes dans le cadre de la réfection des buses par le Conseil départemental de I'Essonne (recréation de zone humide
et d’un ru, création de mares et de fossés) ; sentier pédagogique (Arrancourt) ; Parc de la tourbiere (Bouray-sur-Juine) ;
restauration et valorisation ponctuelles de mares ou de zones humides (Abbéville-la-Riviere, Plessis-Saint-Benoist,
Morigny-Champigny, Lardy, Chalo-Saint-mars, Auvers-Saint-Georges, Chamarande, Saclas, Fontaine-la-Riviere, Ormoy-la
Riviere, Janville-sur-Juine, Saint-Vrain, Etampes, Briéres-les-Scellés, Congerville-Thionville, Saint-Hilaire).

Contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue de la Juine et affluents

Le SIARJA intervient également en appui des communes concernant les pollutions et infractions impliquant les 4, N,
milieux aquatiques et humides, comme a Saint-Vrain, Etréchy, Briéres-les-Scellés, Saint-Cyr-la-Riviere, Etampes, VA=,
Abbeville-la-Riviere, Ormoy-la Riviére, Boissy-la-Riviére. Slaa-ﬂ
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ﬁ Principales actions engagées dans le cadre du CTEC

l Actions réalisées
‘ Actions engagées

Préserver et

restaurer les

EIES [C] Avancement des diagnostics écologiques des ZH
humides

[[] Diagnostic écologique des ZH réalisé

[l Diagnostic écologique des ZH en cours
[] Diagnostic écologique des ZH 2023

M 7ones humides délimitées
@ Inventaire Réseau Mares

Suivi - Compensation ZH
STEP de Chamarande
Restauration de la Mare de St-Hilaire .
Suivi - Compensation ZH

des Hautes Prasles ‘ . % / Valorisation du Parc
Travaux de restauration du Parc = X de la Tourbiére a

Bouniol (7ha) a Chalo-St-Mars - ( Y | Bouray/Juine

Acquisition a Lardy (22a)

Restauration ZH au bassin de
Gravelle (6880 m?)

Acquisition du site Gravelle (70ha)

Restauration de la Mare des
Hautes-Prasles a Etréchy

,,,,,, ; 7 : Eco-Paturage au Marais d’Auvers

Création de Mares a Etampes (RN20)
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1 N ‘ Définition de sentiers pédagogiques a
..... I e At/ Br— e & Arrancourt/Abbeville (6 boucles)

Acquisition d’Etangs et Pisciculture a
renaturer sur Le Mérevillois (4.4ha)

p ueng
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Axe 1 - Favoriser I'adaptation des trames bleue et turquoise au changem

XN /7

géserver et
restaurer les
zones
humides

Restauration et valorisation des milieux naturels humides
du Parc Bouniol a Chalo-Saint-Mars (2022-2023)

Autrefois  constitué de grands jardins
maraichers, la majeure partie du site a été
acquis en 1996 par la commune de Chalo-
Saint-Mars. En 2016, c’est la partie « nord »
constituée d’une grande roseliere et d’une
ancienne peupleraie qui est devenue publique
avec l'aide financiere de I'Agence de I'Eau.

Le parc comprend désormais une surface de
4ha de zones humides aux multiples enjeux :
présence d’une ZNIEFF de type I, de 8
habitats humides patrimoniaux en lle-de-
France, de 3 especes d’amphibiens, de 5
especes patrimoniales d’oiseaux, réle majeur
dans la rétention des nitrates, I'épuration des
pollutions diffuses, et la régulation des crues.

En 2021, en continuité des prescriptions de
I’étude des milieux humides des communes
de Chalo-St-Mars et Chalou-Moulineux, le
SIARJA s’est proposé de porter un vaste
programme de restauration et de valorisation
de ces espaces naturels en partenariat avec
I’Agence de I'Eau, le Conseil départemental de
I"Essonne et la commune.

Ce programme de travaux, dont la phase
opérationnelle sera engagée en 2023, s'est
alors décliné autour de la constitution d’un
parcours pédagogique de 600ml contournant
la roseliere, la reconstitution d’un chapelet de
mares pour l'accueil des populations
d’amphibiens, la restauration de boisements
alluviaux, la remise a ciel ouvert d'un bras
d’eau historiqguement busé et des actions
expérimentales de lutte contre le solidage,
espece exotique envahissante.

Colt de I'opération : 306KEHT aidé a 50% par
le Conservatoire des Espaces Naturels
Sensibles de I'Essonne et 20% par le Conseil
Régional d’lle-de-France au titre du Plan Vert,
avec la participation de la commune de Chalo-
Saint-Mars (3%).

Opérations de restaurations :
[ Retrait de la déture

[ Retrait du mur en béton

[[T] création d'un sentier en platelage

Il Mise en place de panneau pédagogique
Coupe de peupliers

[l Remise 4 del ouvert d'une buse enterrée

B8 Table de pique nique

[ création d'un ponton

[ Pantations d'hélophytes

[ Plantation d'une haie champétre

[ Restauration de la mare

[ Restauration du platelage

I Céation d'un accés nord

[ Eqetement de la berge

[ Etrépage du solidage




I'adaptation des trames bleue et turquoise au changement climatique

Réhabilitation de la zone humide du bassin de Gravelle (Etréchy 2020)

En 2019, la CCEJR a projeté un curage du bassin de
Gravelle, ouvrage de rétention des eaux pluviales,
afin d’augmenter la capacité de stockage de
I'ouvrage et de faciliter I’évacuation du réseau
d’eaux pluviales de la commune d’Etréchy (un sous-
bassin versant de 200ha) pour un montant
d’intervention estimé a 170 000%.
En concertation avec les équipes du SIARJA, une
solution alternative a pu étre envisagée a moindre
, ~ ) colt (~15000€). L'opération visait a dénoyer le
] ,_Q' S ik A bassin et a restaurer un espace humide apte a
N b il X = assurer les fonctions de rétention (effet tampon),
tout en favorisant la renaturation du site et sa
capacité d’accueil pour la biodiversité. Les
opérations ont été portées en 2020 par la CCEJR
avec 'accompagnement technique du SIARJA. Les
photos ci-contre présentent I'évolution du site au
cours de I'opération. pr—

«Renarde

2019 - vidange du bassin

Evolution du bassin de Gravelle aprés vidange et restauration de la zone humide

o
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Le marais communal d’Auvers-Saint-Georges est une zone humide de 5ha bordée par la Juine. Ce marais a fait I'objet de | <%
plusieurs études écologiques dans le but d’établir une gestion appropriée. Il est constitué d’une grande roseliere et de S
fourrés de Saules cendrés, riche de nombreuses especes patrimoniales comme la Bouscarle de Cetti, petit passereau ou _g
le Vertigo des Moulins, minuscule escargot, especes typiques des roselieres. Afin de protéger le marais, des conventions | [
de gestion ont été établies entre la commune d’Auvers-Saint-Georges, le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles de | F'3]
I’'Essonne et le Parc Naturel Régional du Gatinais Francais en 2008 puis en 2016. A partir de 2018, le SIARJA a rejoint cette 5

collaboration et a engagé en 2020 un diagnostic écologique des zones humides sur les communes d’Auvers-Saint-
Georges et Morigny-Champigny.

Depuis lors, le SIARJA porte le projet d’installation d’un paturage sur I'ensemble du site et avec le CENS91 d’une
ouverture au public respectueuse du milieu. Ce programme, proposé en 2022, verra le jour en 2023 avec I'ouverture
d’un sentier de promenade menant a une plateforme d’observation implantée le long de la Juine et I'accueil de vaches
Pies Noires Bretonnes, fournies par la société ECOTERRA, parfaitement adaptées aux milieux humides. v‘\“«.\.




Action 2.1

Prévenir

I’érosion et les
ruissellements
ruraux

P

Objectif : En cas de pluie de trés forte intensité ou de cumul important de pluie, et dans certaines conditions (surfaces
imperméabilisées, sols tassés, drainés, saturés d’eau, pente...), I'infiltration des eaux en sous-sol ne se fait plus,
entrainant un phénomene de ruissellement voire de coulée boueuse en cas d’arrachement de matiére et d’érosion des
sols. Ce phénomene est dommageable aux biens et personnes dans I'axe de ruissellement, qui se retrouvent inondés,
ainsi qu’aux milieux naturels et ressource en eau situés a |'aval du fait des a-coups hydrauliques et des apports de
matieres en suspension. Les principes d’aménagement de lutte contre le ruissellement et I'érosion des sols visent a
infiltrer, ralentir et tamponner les flux d’eau arrivant a I'aval et a s’appuyer sur la continuité hydraulique et écologique.

L’action 2.1 vise a prévenir ces phénomenes en confortant la trame verte et bleue, en mettant en place des solutions
d’hydraulique douce, fondées sur la nature (haies, mares tampons, fossés, fascines...) et accompagner les changements
de pratiques agricoles en ce sens.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit la mise en place d’une concertation locale, la maitrise d’ceuvre et
I'engagement d’aménagements en hydraulique douce sur 5 sites pilotes prioritaires (Etréchy/Chauffour-lés-Etréchy ;
Auvers-Saint-Georges/Villeneuve-sur-Auvers ; Chalo-Saint-Mars/Chalou-Moulineux ; Ormoy-la-Riviere ; Saclas).

5 Bilan a mi-parcours :

Le calendrier de cette action a été revu du fait de sa complexité et suite a la crise sanitaire qui a décalé les prises de
contacts avec les acteurs locaux. La démarche a ainsi été initiée sur un premier secteur situé sur la CCEJR (sites d’Etréchy/
Chauffour-lés-Etréchy et d’Auvers-Saint-Georges/Villeneuve-sur-Auvers ). Un maitre d’ceuvre a été recruté en juin 2021.
Des concertations collectives sur chacun de ces deux sites ont été réalisées en septembre 2021 avec les exploitants
agricoles. Ces deux réunions ont permis de revoir les aménagements prévus pour les rendre plus pertinents. Par la suite,
des réunions sur le terrain ont été organisées avec les bureaux d’études puis avec les élus ainsi que certains agriculteurs.
Ces avant-projets mis a jour ont été modélisés pour s’assurer de leur efficacité d’un point de vue hydraulique. Des
rencontres individuelles avec les 10 exploitants agricoles concernés sont en cours sur novembre 2022 pour avancer dans
la faisabilité de I'opération et concrétiser les modalités de réalisation des aménagements. Un modeéle de convention
tripartite SIARJA/exploitant/propriétaire des parcelles concernées a également été produit et sera proposé si un accord
pour réaliser un aménagement est trouvé.

En paralléle, le SIARJA s’est porté candidat pour piloter un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) sur son
périmétre de compétence GEMAPI, intitulé TRAMES Juine pour « Transition et Résilience des Agrosystemes pour la
Mitigation de I'Erosion des Sols et pour la biodiversité sur le bassin versant de la Juine », afin d’accompagner les
agriculteurs qui le souhaitent dans leur changement de pratiques. La candidature du SIARJA a été validée lors de la
Commission Régionale Agro-Environnementale et Climatique (CRAEC) du 18 Novembre. Ce PAEC permettra aux
agriculteurs de contractualiser des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques sur des enjeux de biodiversité et
d’étre financés pour I'entretien de haies, mares et fossés, I'implantation de couverts d’intérét floristique et faunistique
ou la création de prairies. Une articulation avec le PAEC de la Chambre d’Agriculture Région lle-de-France concernant
I'enjeu Sol, pour le développement de pratiques de couverture permanente et de non-travail du sol (semis direct),
permettra de répondre aux enjeux en matiere de lutte contre le ruissellement, I’érosion tout en favorisant la trame verte
et bleue et la biodiversité.




Participer a I'adaptation du territoire dans le cadre du changement climatique

Af’tlé?lreln?r.l Avancement des Projets Agro-Environnementaux et Climatique (PAEC)

Iérosion et les I Territoire PAEC TRAMES Juine
ruissellements
ruraux Lutte contre le ruissellement et I’érosion des sols

l Sites pilotes engagés
l Sites pilotes — opérations réorientées

Site Pilote engagé :
CHAUFFOUR — ETRECHY

Site pilote réorienté :
CHALOU - CHALO

| Site Pilote engagé :
AUVERS - VILLENEUVE

Site pilote réorienté :
ORMOY-LA-RIVIERE
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Site pilote réorienté :
GUILLERVAL - SACLAS
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Action 2.2
Intégrer les
eaux pluviales

en ville,
désimperméa
biliser et

k végétaliser

Objectif : La gestion des eaux pluviales en zone urbaine par des techniques alternatives a la collecte par canalisation
d’eaux pluviales (EP), favorise la mise en ceuvre d’une gestion intégrée des eaux et des espaces verts. En favorisant
I'infiltration a la source, par des techniques végétales ou des matériaux adaptés, elle limite les phénoménes de
ruissellement en milieu urbain, réduit les risques d’inondation et de dégradation de la qualité des eaux. Elle est favorable
a la nature en ville et source de rafraichissement par sa végétalisation.

L’action 2.2 vise a initier la réalisation des schémas de gestion des eaux pluviales prioritaires a I'échelle des EPCI, et a
engager des opérations (études et travaux) exemplaires de végétalisation/désimperméabilisation et de déconnexion des
eaux de toitures ainsi que la mise en ceuvre de la partie urbaine des projets de maitrise des ruissellements en provenance
des plateaux ruraux (cf action 2.1).

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit la mise en place des schémas de gestion des eaux pluviales a I'échelle
des intercommunalités ainsi que la réalisation d’au moins trois projets de gestion intégrée des eaux pluviales et/ou de
désimperméabilisation/végétalisation.

5 Bilan a mi-parcours :

Les schémas de gestion des eaux pluviales des territoires sous compétence de la CCEJR sont engagés (secteur d’Auvers-
Saint-Georges, Chamarande, Etréchy et Torfou et secteur de Bouray-sur-Juine, Janville-sur-Juine, Lardy et Villeneuve-sur -
Auvers). Leur rendu (hors zonage) est prévu courant 2023.

Une opération exemplaire de gestion intégrée des eaux pluviales a été réalisée par la CCEJR lors de I'édification de son
nouveau siege a Etréchy.

La déconnexion des eaux pluviales rue d’Ostrach a Etréchy et Champ Chevron a Lardy a été mise a I'étude par la CCEJR.
Certaines communes ont également réalisé des opérations : désimperméabilisation (82m?) et végétalisation de la cour
d'école Paul Bert a Itteville.

Le SIARJA a, par ailleurs, élaboré des fiches pratiques relatives a la mise en ceuvre des techniques alternatives de gestion
des eaux pluviales.

FOCUS : Gestion alternative des eaux pluviales au siege de la CCEJR a Etréchy

Etat initial : ancienne station pour engins de chantier de 8200m?, dont 5100m? imperméabilisés
collectés via le réseau communal vers un bassin se rejetant dans le bassin de Gravelle, converti
depuis en zone humide (cf action 1.3).

Opération de déconnexion des eaux pluviales par reprofilage du terrain, création d’'une mare,
d’une noue et d’un fossé et désimperméabilisation d’une partie du site (1019m?) par création
de parkings perméables et végétalisation du site sur 3282m?2,

Co(t de I'opération : 453,8KEHT aidé a 43,6% par I'Agence de I'eau et 27,4% par la Région
lle-de-France.

ere Juine |
« Renarde



Action 2.3
Connaissance
et prévention

[
inondations
Lien PAPI
d’intention

Objectif : De par son régime hydrologique particulier, fortement dépendant de la nappe de Beauce, et de par ses
vastes zones humides encore préservées, la Juine est peu sujette aux phénomenes de débordement de cours
d’eau en temps de crue. Par contre, son bassin versant subit des phénomeénes de ruissellement et d’érosion des
sols depuis les plateaux agricoles.

La prévention des inondations par débordement de cours d’eau passe donc d’abord par les missions quotidiennes
du SIARJA de surveillance et d’entretien du cours d’eau et par la mise en ceuvre de nombreuses mesures dites
« sans regret » (préservation des zones naturelles d’expansion des crues, prévention des phénomeénes de
ruissellement...).

Comme il s’y était engagé aupres du Préfet de Région, le SIARJA a participé activement a I’élaboration du projet
de Programme d'Actions de Prévention des Inondations PAPI d’intention Juine-Essonne-Ecole porté par le Conseil
Départemental. Le SIARJA a veillé, dans la définition de la stratégie du PAPI et dans I'élaboration des programmes
d’actions du PAPI ainsi que du contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue porté par le SIARIA, a
garantir une cohérence et une synergie entre ces deux outils opérationnels et financiers. Ainsi, la préservation des
nombreuses zones humides du territoire Juine en lien avec les programmes de prévention des ruissellements
constituent une part majeure de la contribution du territoire Juine a la solidarité avec l'aval, plus sujet aux
phénomenes de débordement de cours d’eau en contexte d’urbanisation plus dense.

Pour garantir cette cohérence, les actions portées par le SIARJA dans le cadre de ce PAPI d’intention sont inscrites
en miroir dans son contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue :

- Action 1.2 : Etude hydraulique et écologique du ruisseau du Mauvais temps (action 1.8 du PAPI)

- Action 1.3 : Etude hydraulique et écologique du marais d’Itteville (action 6.3 du PAPI)

- Action 2.1 : prévention des phénomenes de ruissellement et d’érosion des sols (action 6.6 du PAPI)

A noter également que les orientations et actions prévues au contrat, dans leur ensemble, concourent a cet
objectif de prévention des inondations : préservation et restauration des zones humides (action 1.3),
amélioration hydroécologique des cours d’eau (actions 1.1 et 1.2), intégration des enjeux Eau, climat et trame
verte et bleue dans les démarches de territoire et les documents de planification (actions 3.1 et 3.2)...

"action 2.3 vise a inscrire en miroir dans le contrat, les opérations sous maitrise d’ouvrage du SIARJA, prévues
dans le cadre du PAPI d’intention en matiére de connaissance de la genése des inondations et de participation a la
prévention et a la gestion des inondations.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit dans cette action, en miroir du PAPI d’intention, I'installation
de 3 stations hauteur/débit sur la Juine et d’un pluviométre sur le bassin versant (action 2.5 du PAPI) ainsi que la
participation active aux actions prévues en partenariat avec les autres acteurs du PAPI d’intention.

L Bilan a mi-parcours :

La métrologie du PAPI d’intention, prévue en
2022, a été différée d’un an de maniere a tenir o
compte de I'avancée de I'action de modélisation
du bassin Essonne-Juine (action 1.6 du PAPI) qui
sera menée en 2023-2024. Le SIARJA participe en
outre activement a I'opération de pose de repéres
sur les axes de ruissellement (action 1.5 du PAPI),
portée par le Conseil départemental de I'Essonne
sur plusieurs sites pilotes, dont les sites d’Auvers- La Maretie
Saint-Georges et de Chalo-Saint-Mars/Saint-
Hilaire concernant le bassin versant de la Juine. Le Laﬁie
SIARJA s’est également mobilisé sur la définition

d’un protocole d’échange d’informations en

temps de crise entre les acteurs locaux (action 3.1

du PAPI) portée par le SIARCE.

La Seine

La Louette
L'Essonne A

La Chalouette

L'Eclimont La Velvette

L'Essonne
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Action 2.4

Préserver la
ressource
en eau

Objectif : Avec une Surface Agricole Utile (SAU) d’environ 75 000 hectares en 2020, soit plus de 80% du territoire,
I'activité agricole est la plus représentée sur le bassin versant de la Juine. Elle constitue un enjeu majeur vis-a-vis de la
préservation de la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable et pour la qualité des milieux aquatiques et
humides. La Juine et ses affluents dépendent en effet étroitement de la nappe de Beauce, sur les plans quantitatif et
qualitatif, et présentent une vulnérabilité aux ruissellements et a I'érosion des sols, charriant des matiéres en suspension
et des polluants potentiels.

'action 2.4 vise a délimiter les Aires d’Alimentation de Captages (AAC) et établir les programmes d’actions des maitres
d’ouvrage Eau potable pour les préserver des contaminations. Plus largement, le SIARJA met en ceuvre une politique
pour le développement des filiéres agricoles a bas niveau d’intrants pour opérer une transformation des pratiques sur le
territoire et les ancrer dans une perspective économique viable. En particulier, I'articulation avec les démarches de
territoire est recherchée, en particulier avec les Projets Alimentaires Territoriaux qui visent a relocaliser I'agriculture et
I'alimentation dans les territoires en soutenant I'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou encore I'introduction de
produits locaux dans les cantines.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit la délimitation des AAC d’au moins 13 des 18 captages de la CAESE et
du Syndicat des eaux de la région du Plessis-Saint-Benoist ; la réalisation de leur diagnostic des pressions ; la validation de
6 programmes d’actions (3 captages d’Etampes, Le Mérévillois, Saclas et Pussay) ainsi que I'engagement de I'élaboration
de ce programme d’actions pour les 7 autres captages.

Le contrat intégre également la stratégie de développement des filiéres a bas niveaux d’intrants sur le bassin versant de
la Juine pilotée par le SIARJA. Cette stratégie, divisée en trois axes, prévoit la réalisation d’une cinquantaine d’actions
(sensibilisation, développement de projets partenariaux...) mobilisant 24 maitres d’ouvrages.

G Bilan a mi-parcours :

La définition ou la révision de la délimitation de 12 AAC a été réalisée : Pussay ; Boutards et Tronchet ; Plessis-Saint-
Benoist et Richarville ; Garsenval ; Blandy-Brouy ; Ormoy-la-Riviére ; I'Argentiere F4 ; F5 ; F6 et Bois Herpin. Le captage de
Saclas fait I'objet d’investigations complémentaires préalables a la révision de la délimitation de I’AAC. Parmi les captages
prioritaires, I’AAC du Mérevillois a fait d’un arrété interpréfectoral de délimitation en date du 24 juin 2022. Concernant la
prise d’eau de la Louette, la saisine d’un hydrogéologue agréé de I'Essonne a été demandée par les services de I'Etat
avant le passage en Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST).
Le diagnostic des pressions agricoles a été réalisé pour la prise d’eau de La Louette et les forages de I'Humery (F4 et F5)
sur Etampes et du captage du Mérévillois.

L’élaboration des programmes d'actions est a engager par la CAESE, dans le cadre du renforcement de ses moyens
humains en matiere d’animation relative a la préservation de la ressource en eau, comme prévu au contrat.

En complément de la préservation de la ressource en eau sous mw
compétence des maitres d’ouvrage Eau potable, le SIARJA a élaboré et 8

met en ceuvre une stratégie agricole pour le développement des filieres ATELIERS
3 bas niveaux d’intrants, a I'échelon du bassin versant, en lien avec ses e

compétences GEMAPI. Une analyse de la dynamique d’assolement a été
réalisée par un stagiaire en 2022. Celle-ci se base sur les données issues
du registre parcellaire graphique pour les années 2016, 2018 et 2020.
Des dépliants  sur  I'agriculture  biologique, I'agro-écologie,
I’agroforesterie ou encore le chanvre ont été initiés. Un clip vidéo sur les
services agro-écosystémiques a été produit par une stagiaire en 2020.
Des ateliers ont été proposés en partenariat avec la Groupement des
Agriculteurs Biologiques d’lle-de-France en 2020 (visioconférence sur la
transition agricole et alimentaire a destination des élus) et en 2021
(rallye Sud Essonne de 3 jours a destination des élus pour les sensibiliser
a l'agriculture biologique locale en restauration collective). Ce rallye a
donné lieu a des visites de sites et une vidéo de restitution.

Le SIARJA est partenaire sur plusieurs démarches de territoire menés
par des acteurs locaux : Projet Alimentaire Territorial du Sud-Essonne
(CAESE-CCEJR-CC Dourdannais), Projet Sésame (Coeur d’Essonne
Agglomération), renouvellement de la candidature au programme
LEADER porté par le PNR du Gatinais francais...

SUD-ESSONNE

PARCOURS DESTINE AWK LUs.
DES COLLECTVITES LOCALES.

X ; e R
2 LO LE RALLYE DU SUD-ZSSONNE

BH 24 StPTEMBRE 2021
Agriculture locale ,
et restauration collective ATELIERS DE DECOUVERTE DES ACTEURS

DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

B8 19 ocrosre 2021

Stratégie fonciére et préservation
de la ressource en eau

i) 16 NOVEMBRE 2021
Développement des filiéres
bio et préservation
la biodiversité

par
Nathan Lopez

Bénédicte Rebeyratte - GAB 1dF
brebeyratte@bioiledefrance.fr

Aleliers de sensibilisation
a lagriculture hiologique




2 — Participer a I'adaptation du territoire dans le cadre du changement climatique

Définition du statut des captages

Action 2.4 @ Captage non-classé

Préserver la QO Captage sensible
ressource @ Captage prioritaire et sensible

en <2 Avancement de la délimitation des aires d’alimentation de captage

[”] Aire d’Alimentation de Captage validée
n Aire d’Alimentation de Captage en cours de validation
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Objectif : La Juine et ses affluents dépendent étroitement de la nappe de Beauce, sur les plans quantitatif et qualitatif. Du
fait de sa contamination historique, la nappe présente des concentrations importantes de nitrates et de produits
phytosanitaires qui perdurent en raison de linertie importante de cette vaste ressource. L’amélioration de
I"hydroécologie du cours d’eau concourt a réduire I'impact de cette pollution en maintenant une eau plus fraiche et
oxygénée par la restauration d’une vitesse de courant et un ombrage naturels. De nombreuses sources jalonnent les
cours d’eau, notamment en téte de bassin versant. Celles-ci contribuent a alimenter le cours d’eau en été et a une
certaine dilution des polluants lorsque leur qualité est bonne. Résurgentes, elles sont particulierement vulnérables et
nécessitent d’étre protégées par des mesures conservatoires a définir apres diagnostic.

L’action 2.5 vise a mener le diagnostic des sources alimentant le cours d’eau et a définir les actions pertinentes pour leur
préservation en terme de débit et de qualité.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit I'engagement d’une étude diagnostic et I'élaboration d’'un programme
d’actions pour la préservation des sources de la Juine.

Bilan a mi-parcours :
L"action devait émerger en 2022 mais a été repoussée en seconde partie de contrat.
L’étude des Débits Biologiques Minimum réalisée par le SAGE Nappe de Beauce et milieux associés contribue a I'objectif

de préservation des milieux aquatiques de téte de bassin, en lien avec la gestion quantitative mise en place sur la
ressource.
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Objectif : La réglementation de [|'utilisation de pesticides de synthése dans les espaces verts, les foréts,
promenades et voiries s’est durcie au fil du temps, jusqu’a une interdiction dans la quasi-totalité des cas, eu égard
aux enjeux de santé publique et d’impact sur I'environnement. Leurs effets ne se limitent pas aux parcelles
traitées et leurs abords, car les eaux de ruissellement sont susceptibles de transporter les pesticides directement
vers les milieux aquatiques, le vent peut également les transporter. La limitation de ces risques dans les zones
urbaines, peuplées et particulierement vulnérables a I'entrainement par les eaux de pluie, revét donc un enjeu
important. La suppression de ces produits transforme indubitablement la facon de gérer les espaces verts et
urbains. Le gestionnaire est conduit a mettre en ceuvre des techniques alternatives et une gestion différenciée
selon les espaces pour le désherbage et le biocontrdle et a concevoir différemment I'espace public en prenant en
compte ces contraintes nouvelles. Aux cotés d’espaces entretenus de maniére réguliere et préventive, d’autres
lieux peuvent voir revenir une végétation spontanée allant de pair avec un retour de nombreuses especes de
fleurs, de papillons, d’oiseaux qui y trouvent abri et nourriture.

'action 2.6, a travers le programme Phyt’eaux Juine mis en place par le SIARJA, vise a accompagner les
collectivités et a sensibiliser le grand public ainsi que les acteurs économiques du bassin versant de la Juine vers
I'abandon de l'usage des produits phytosanitaires, y compris sur les cimetiéres et les terrains de sport et
encourager la végétalisation des espaces publics et privés en zone urbaine et péri-urbaine.

Elle concourt aux objectifs de I'axe 1 (trame bleue et turquoise) et de I'action 2.4 (préservation de la ressource en
eau) en limitant les apports polluants aux milieux naturels et a la ressource en eau et rejoint I'objectif de I'action
2.2 (désimperméabilisation) en favorisant la végétalisation et I'infiltration a la source des eaux pluviales en zone
urbaine.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit la réactualisation des plans de gestion communaux, initiés
durant le précédent contrat, I'élaboration de projets d’aménagement dans les écoles (10 projets), les cimetieres
et les terrains de sport des communes du périmetre de compétence du SIARJA. Sont également prévus
I’élaboration d’outils de sensibilisation, des formations a destination des collectivités, des établissements recevant
du public et des acteurs économiques (zones d’activité...) ainsi que des animations grand public et scolaires.

G Bilan a mi-parcours :

Globalement, le programme a été fortement impacté par la crise sanitaire, qui a retardé les prises de contact et
empéché la réalisation d’événements et des animations.

Neuf études ont été réalisées concernant les cimetieres (Authon-la-Plaine, Chalo-St-Mars, Cheptainville, Etrechy,
Lardy, Chalou-Moulineux, Saclas (deux cimetieres), Saint Vrain) et une concernant les terrains de sport (Chalo-
Saint-Mars). Les dix études de projets paysagers de jardins écoliers ont été finalisées (Chamarande, Lardy, Saint
Hilaire, Le Mérévillois, Itteville, Etrechy, Boutervilliers et Auvers-Saint-Georges, Chalo-Saint-Mars, Saint Vrain).

Les plans de gestion de 5 collectivités en lien avec le durcissement de la réglementation ont été mis a jour (fin
2019) et l'audit et le plan de gestion de la commune d’ltteville, non engagée dans le 1°" programme, ont été
menés. Des suivis des pratiques ont été faits sur 5 communes en 2020, sachant que 36 communes avaient été
suivies en 2019.

Une demi-journée technique a destination des agents communaux sur la gestion écologique des espaces et
I’évolution de la réglementation a été conduite le 1°" avril 2021, avec la participation de I’Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB) et de la Direction régionale de I'Agriculture et de la Forét (DRIAAF).

Concernant les autres acteurs, le plan de gestion de |'Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand a
Etampes a été réalisé. Les entreprises de la ZAE SudEssor (Etampes/Briéres-les-Scellés) ont été sensibilisées en
septembre (rappel de la réglementation et de ses évolutions, accompagnement vers une gestion durable).

Une trentaine d’animations scolaires ont pu étre réalisées ; presque autant ont d{ étre annulées pour cause des
confinements.

Des animations grand public ont été réalisées lors de la féte de la nature a Saint-Hilaire en 2020, de la journée
mondiale de I'environnement a Etampes en 2021 et de quatre évenements en 2022 (féte de la Nature a I'EPS
Barthélemy Durand a Etampes et a Cheptainville, féte médiévale a Chalou-Moulineux, chantier participatif de
plantations de haies a Chalo-Saint-Mars).

La commune de Torfou a pu acquérir du matériel de désherbage dans le cadre du programme. Un déplacement
au salon vert de Saint-Chéron, avec démonstration de matériel, a été proposé aux élus du territoire en 2022,

Les projets d’aménagements sont en cours dans certains cas, comme par exemple sur le cimetiere de Lardy.

Un guide sur la gestion en zéro phyto a destination des collectivités a également été produit en 2021 et a été
subventionné par le programme Ecophyto. Ce guide de 20 pages permet de présenter la démarche zéro phyto,
les techniques alternatives, des éléments de communication pour une meilleure acceptation de la végétation
ainsi que des témoignages des communes.

Le marché portant le programme Phyt'Eaux Juine 2 se termine fin avril 2023. 23



Axe 3 — Intégrer les enjeux Eau, Climat et Trame verte et bleue dans 'aménagement du territoire

Action 3.1
Aménager

Objectif : La préservation des milieux aquatiques et humides, de la ressource en eau et de la biodiversité associée se joue
au-dela des politiques sectorielles qui leur sont consacrées. Les projets de territoire, les plans Climat, Air, Energie
Territoriaux... concourent a ces enjeux transversaux, dans un contexte de déréglement climatique qui nécessite une
adaptation du territoire a cette nouvelle donne.

L'action 3.1 vise a augmenter la cohérence des études, des outils de planification et des projets d’aménagement du
territoire en intégrant la trame verte et bleue et la préservation de la ressource en eau et les milieux associés aux
diverses réflexions et échelles.

Bilan de mi-parcours

1 Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit la réalisation d’opérations de communication, de formations, de
journées de sensibilisation. Il prévoit également la mise en lumiére des actions réalisées dans d’autres cadres (PCAET,
projets de territoire...) qui recoupent les objectifs du présent contrat ainsi que I'appui a la reconnaissance des démarches
vertueuses, au travers du dispositif Territoires Engagés pour la Nature, du label « Collectivité étoilée », ou du label
« Terre saine »...

 Bilan a mi-parcours :

Les acteurs du territoire ont pu se joindre a plusieurs évenements proposés par les partenaires du SIARJA dans le
domaine de I'agriculture locale, biologique et de la restauration collective : tours de plaine sur les semences biologiques
(par Ubios, Arvalis et le GAB lle-de-France), tour de plaine sur la polyculture-élevage et visites sur I'agroforesterie (par
Agrof’lle), visite de la légumerie de Combs-la-Ville (par le SI4RPB et le GAB lle-de-France), tour de plaine a Nangis (par
Ubios, Aqui'Brie et GAB lle-de-France). Des journées sur |'agriculture locale et la restauration collective, la stratégie
fonciere et la préservation de la ressource en eau ont été organisées en partenariat SIARJA et GAB lle-de-France.

Le SIARJA a également apporté son soutien a Angerville dans le cadre de Petites Villes de Demain et aux communes de
Janville-Sur-Juine/Lardy/Bouray-sur-Juine dans le cadre d’un Agenda 30.

Plusieurs animations grand public ont pu également étre proposées.

Quatre collectivités ont été reconnues Territoires Engagés pour la Nature : Chalo-Saint-Mars, Pussay, St Hilaire en 2021 et
Angerville en 2022.

Le Parc Naturel Régional du Gatinais Francais a été distingué dans le cadre des territoires étoilés au titre du millésime
2019-2020, tandis que Chamarande obtenait 2 étoiles et Janville-sur-Juine 1 étoile au titre de la labellisation.

Contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue de la Juine et affluents

siarja



Axe 3 — Intégrer les enjeux Eau, Climat et Trame verte et bleue dans 'aménagement du territoire
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Objectif : L'aménagement du territoire au travers de ses outils de planification (schémas régionaux, SCOT, PLUj,
PLU...) est un puissant levier de transition pour les territoires. Intégrer les enjeux liés a la biodiversité, a la
préservation de la ressource en eau dans la planification territoriale a été confortée au fil de lois successives
depuis une vingtaine d’années. Ces documents d’urbanisme ont un role majeur a jouer dans la traduction spatiale
des enjeux de préservation et de restauration des continuités écologiques (réservoirs et corridors), de mise en
ceuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser », de sobriété fonciere, de solutions d’adaptation au
changement climatique fondées sur la nature, etc.

L"action 3.2. vise a accompagner les collectivités sur les plans méthodologiques et technigues a la bonne prise en
compte dans les documents de planification de 'urbanisme des enjeux du bassin versant en matiere de milieux
aquatiques et humides, de maitrise du ruissellement rural et en zone urbaine, de biodiversité et des continuités
écologiques.

Opérations prévues au contrat : Le contrat prévoit la réalisation d’une étude de déclinaison de la trame verte et
bleue a I'échelle du bassin versant afin de mettre a disposition des collectivités compétentes une méthode et des
données pour leur traduction dans les démarches d’aménagement du territoire. Il est également prévu un
approfondissement du porter a connaissance produit par le SIARJA, sur ses domaines de compétences, a
destination des collectivités établissant ou révisant leurs documents d’urbanisme. Des actions de sensibilisation et
de formation dans ces domaines sont également prévus.

L Bilan a mi-parcours :

L’étude de déclinaison de la trame verte, bleue et noire * a I'échelle du bassin versant a été réalisée dans un
travail collaboratif entre le SIARJA, I'Institut Paris-Région et le bureau d’études TerrOiko, qui développe une
méthode innovante issue de dix ans de recherche scientifique en écologie. Le projet du SIARJA a été lauréat de
I'appel a projets « pour la reconquéte de la biodiversité en lle-de-France » mis en place dans le cadre de la
stratégie Régionale pour la biodiversité 2020-2030 du Conseil Régional d’lle-de-France et bénéficie également du
soutien financier du Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental de I'Essonne et de
I’Agence de I'Eau Seine Normandie. Le SIARJA est également partenaire d’un travail de modélisation du
déplacement des amphibiens sur le territoire avec le projet Interface (évolution du projet Tramare initié en 2020).

* La trame noire est I'ensemble des corridors écologiques caractérisés par
une certaine obscurité et empruntés par les especes nocturnes.
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Le SIARJA dispose désormais de données géographiques
relatives a la viabilité des habitats et a leurs connexions
par des corridors écologiques pour les milieux boisés,
ouverts (prairies) et humides, d’indications concernant
ces mémes trames en lien avec la pollution lumineuse, a
une échelle tres fine (dalles de 5m par 5m).

Ces données, compilées aux nombreuses études
menées par le syndicat (identification des zones
humides, axes de ruissellement, inventaire des mares,
caractérisation des cours d’eau..) contribuent a
alimenter le porter a connaissance, formalisé sous
forme d’une notice du SIARJA sur les volets Riviere,
Zones Humides, Ruissellement et Eaux Pluviales, et
Trame verte et bleue transmis aux collectivités
concernées par la démarche SCOT ou PLU.

Le SIARJA a ainsi accompagné plusieurs communes dans
I"élaboration de leur PLU (Le Mérévillois, Lardy, Etréchy,
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BILAN GENERAL A MI-PARCOURS

Animation
du contrat

s ag )

Objectif : Le SIARJA, en tant que structure porteuse du contrat de territoire Eau, climat et trame verte et bleue, met en
place une animation opérationnelle thématique pour faire émerger et réaliser les actions ainsi que pour le suivi du
contrat et le lien avec les différents partenaires. Cette animation fait I’'objet d’une aide financiere.

Bilan de mi-parcours

Animation prévue au contrat : L’'ensemble des équipes du SIARJA est mobilisé sur la mise en ceuvre du contrat, et tout
particulierement 5 agents, pour les animations thématiques pour un total de 4,5 Equivalent Temps Plein (ETP) a la date
de signature du contrat ainsi que le technicien Riviere.

L Bilan a mi-parcours :

L’animation du contrat est constituée :

- Du volet « Adaptation et Transition / suivi du contrat » financé par les Conseils Régionaux d’lle-de-France et Centre
Val-de-Loire a hauteur respectivement de 50 et 9% : confié a Julie JEGOU jusqu’en février 2020 puis Amandine
BOUIGE a compter de mai 2021, avec 'appui de Marion PICARD a partir d’octobre 2022 ;

- De la thématique « Restauration de la continuité écologique et renaturation» financée par I’Agence de I'eau a hauteur
de 80% : confiée a Jérdme GREFFEUILLE, responsable du Pdle Riviere, Milieux et Continuités écologiques, avec |'appui
du technicien Riviére, financé a hauteur de 9% par la Région Centre Val-de-Loire;

- De la thématique « Zones humides » financée par I'Agence de 'eau a hauteur de 80% : confiée a Marion BAILLEUIL,
technicienne Zones humides ;

- De la thématique « Ressource en eau » financée par I'’Agence de I'eau a hauteur de 80% : confiée a Nathan LOPEZ,
responsable du Pdle Territoire et politiques contractuelles ;

- De la thématique « Ruissellement/érosion et gestion intégrée des eaux pluviales » financée par le Conseil Régional
d’lle-de-France et par I’Agence de I'eau a hauteur respectivement de 50 et 30% : confiée a Nora YACHIR, technicienne
Ruissellement / eaux pluviales jusqu’en juin 2021.

Sur la période 2020-2022, premiére partie du contrat, les aides s’élévent ainsi a 324 K€ pour ce qui concerne I’Agence de
I'eau ; 82K€ pour le Conseil Régional d’lle-de-France et environ 25K€ pour le Conseil Régional Centre Val-de-Loire.

 Perspectives :

Conformément aux clauses de mi-contrat, des démarches ont été menées pour que la CAESE, maitre d’ouvrage Eau
potable, opeére le portage a venir de I'animation des AAC, thématique aidée a 80% par I’Agence de I'eau.

Le poste Ruissellement-eaux pluviales (1/2 ETP) n’ayant pu étre pourvu, cette thématique se voit redéployée sur le poste
de Nathan LOPEZ, initialement chargé de la thématique gestion de la ressource en eau. La thématique évolue ainsi, avec
le portage du projet de PAEC TRAMES Juine, vers une animation territoriale agricole en lien avec la GEMAPI (enjeux
« qualité du milieu Juine/affluents/sources et nappe associée » ; « ruissellement et érosion/coulées boueuses » ;
« biodiversité et trame verte et bleue »).

Il est également proposé de renforcer le volet «intégration des enjeux Eau, Climat et Trame verte et bleue » au travers de
la mise en ceuvre de la stratégie fonciére du SIARJA dont les bases ont été posées en octobre 2022.

Le nombre d’ETP financables resterait globalement inchangé.

Le retour d’'une espéce de poisson sur la Juine : la Loche de riviére (Cobitis taenia)

Un individu de cette espéce patrimoniale, classée « quasi menacée » par l'union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) a été recensé dans le cadre de I'inventaire piscicole, pour la premiére fois sur la

Contrat de territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue de la Juine et affluents

Juine, lors d’une péche électrique menée par la fédération de péche de I'Essonne le 17 septembre 2021 a Janville-
sur-Juine. La Loche de riviere affectionne les fonds sablonneux, lui permettant de s’enfoncer a l'intérieur et
fréquente principalement les lacs ou les cours d’eau a faible courant. Son activité est essentiellement nocturne :
elle est carnivore et chasse ainsi la nuit. La présence avérée sur la riviere Juine de ce poisson, trés sensible aux
pollutions, témoigne des efforts conduits depuis des décennies pour améliorer la qualité des eaux et des milieux
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sur le bassin versant. Bienvenue et longue vie a cette nouvelle espéce sur la Juine !



BILAN GENERAL A MI-PARCOURS

Engagement
financier et
actions
prioritaires

Objectif : Afin de s’approcher au mieux de la réalisation des actions prévues au contrat, il est prévu a mi-parcours
d’avoir engagé au moins 40% du montant total du contrat, a savoir 3,8 millions d’euros. Le montant estimatif des
actions programmeées sur la période 2020-2022 est quant a lui de prés de 5 millions d’euros, pour un montant
total du contrat de 9,54 millions d’euros. Au moins deux actions prioritaires au titre des enjeux eau, Climat et
Trame verte et bleue doivent avoir été engagées.

5 Bilan a mi-parcours :

A mi-parcours, les montants financiers engagés représentent au minimum 4,15 millions d’euros pour les actions
(soit 83% du montant prévisionnel 2020-2022 et 43,5% du montant global prévisionnel 2020-2024). Si le taux
global est conforme aux prévisions, de fortes disparités apparaissent selon les actions, certaines ayant été bien
au-dela des prévisions, d’autres étant encore peu engagées financierement.

Les actions de I'axe 1, relatives a la restauration de la continuité, a la renaturation des cours d’eau et des zones
humides, ont été engagées a hauteur de 97% par rapport a ce qui était prévu a mi-parcours. Cet axe bénéficie
d’une forte dynamique a la faveur de I'obtention des autorisations de travaux pour plusieurs dossiers prioritaires
(Moulins de Cailles/Boigny, Moulin de St Denis, engagement des travaux du Département sur le Domaine de
Méréville), ainsi que par des opportunités foncieres majeures pour le Conseil Départemental de I'Essonne
(acquisition d’un domaine de 69 ha a Etréchy en bord de Juine) et pour le SIARJA (engagement dans |'acquisition
du site de la pisciculture de Méréville).

L’axe 2 lié a I'adaptation du territoire face au changement climatique, est quant a lui engagé a 75% par rapport a
ce qui était prévu a mi-parcours, avec de fortes disparités. L'engagement financier sur la préservation de la
ressource en eau est globalement conforme aux prévisions, de méme que pour le programme Phyt’Eaux Juine 2.
Les actions liées aux ruissellements sont engagées a 31%, du fait d’un dossier complexe ayant souffert de délais
liés a la crise sanitaire. Les actions relatives a la gestion alternative des eaux pluviales sont engagées a 80%, a la
faveur d’une opération exemplaire menée par la CCEJR sur son nouveau siege.

L’axe 3, relatif a I'intégration des enjeux dans I'aménagement du territoire est engagé a 49%, essentiellement du
fait du colt réel de I'étude trame verte et bleue trées inférieur a I'estimatif initial.

Le bilan des subventions ne reflete pas a ce stade le soutien financier complet attendu car plusieurs opérations
importantes sont en cours d’instruction concernant les demandes d’aides financiéres. A mi-parcours, les
subventions recues ou notifiées s’élevent a 1,35M<€ pour I’Agence de I'eau, 618K€ pour le Conseil départemental
de I'Essonne, 343K€ pour le Conseil Régional d’lle-de-France et 8K€ pour le Conseil départemental du Loiret.

A noter également quelques participations de partenaires non-signataires comme Seine Grands Lacs (11K€) ou la
DRIAAF/OFB (1,7K€).
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Plusieurs actions prioritaires ont été réalisées, au moins deux devant étre menées a mi-parcours : le lancement
des travaux sur les ouvrages hydrauliques classés en liste 2 du Moulin du Pont dans le cadre du projet de
renaturation du Domaine départemental de Méréville, la restauration de la continuité écologique sur le bief
d’Ezeaux a Chalo-Moulineux et la suppression du seuil de Chanval a Guillerval ; la renaturation du cours d’eau sur
plusieurs secteurs ; la délimitation des zones humides sur la quasi-totalité du fond vallée ; la réalisation d’une
opération exemplaire de gestion alternative des eaux pluviales au siége de la CCEJR ou encore la réalisation de
I’étude Trame verte, bleue et noire sur le bassin versant. Les indicateurs de réalisation en nombre d’actions a mi-
parcours respectent globalement les 50% d’avancement. Ils les dépassent notamment sur I'enjeu 1 « Favoriser
I'adaptation des trames bleue et turquoise au changement climatique », sauf pour les zones humides... lls
refletent les difficultés rencontrées dans les dossiers complexes comme la lutte contre les ruissellements ou la
protection de la ressource.
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Avancement a mi-parcours du contrat en nombre d’actions
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